序号	项目角色	工作量权重	单价(元/人天)	工作职责描述	、员配置//
1	项目经理	13%	405	1、负责编制总体项目计划;参与评审配置计划、质量保证计划和测试计划; 2、制定项目管理制度,进行员工绩效考核和奖惩。 3、负责控制项目的总体进度、成本、质量和风险; 4、负责与客户相关部门(决策委员会、系统分析小组)联络沟通和任务协调; 5、负责公司内部资源对项目组的调配/协调; 6、负责定期组织项目阶段性评审; 7、定期编制项目总结提交给双方的管理部门。	1
2	架构设计师	6%	483	1、负责系统的架构设计和变更; 2、提交设计书,提交业务分析组审核; 3、项目的安全架构及必要安全防护支持 4、建议系统各部分的关键技术难点和所需时间,提交业务分析组审核; 5、参与项目经理制定开发项目计划过程; 6、评审架构设计和设计工程师的设计文档; 7、填写相关的过程统计文档。 8、项目经理分配的其它工作;	1
3	程序员	57%	346	1、按照设计工程师提交的设计文档,进行编码。 2、对完成的编码部分进行单元测试(提交必要的测试用例)。 3、编制工作文档(工程文档、开发文档、测试文档); 4、填写相关的过程统计文档。 5、评审软件开发工程师、开发研讨。 6、完成开发经理分配的其它开发和工程任务;	3
4	软件测试工程 师	17%	234	1、编制测试计划、测试方案和测试用例; 2、进行集成测试和系统测试和确认测试; 3、执行测试计划; 4、编写测试报告 5、填写相关的过程统计文档。	1
5	UI/UE设计师	7%	289	1、实现系统分析师提出的用户界面要求。 2、完成前端展现的页面框架设计。 3、完成向导、帮助的界面设计。 4、完成页面、按钮设计。 5、编写必要的脚本程序。 6、填写相关的过程统计文档。 7、项目经理分配的其它工作。	1
6	文档编辑	0%	191	1、完成项目的周、月例会等会议纪要等文档的编辑 2、检查项目文档是否增加到项目配置库中,是否增加了版本控制。 3、完成项目的帮助手册、等文档的编辑 4、项目经理分配的其它工作;	0
	均	价(元/人天)		340	

软件开发项目工作量估算

序号	大类	小类	内容描述	项目 经理	架构设 计师	程序员	软件测试 工程师	UI/UE 设计师	文档编辑	小计	备注
		需求调研	与最终用户,进行需求调研							0	
		需求分析	需求分析的主要内容是系统各个功能模块的优化方案细节要求							0	
	析	需求方案设计	按需求调研结果,设计需求说明书,由建设双方共同评审前确认							0	
		编制	需求说明书,依说明书提出建设方案,确定工作内容和工作量。							U	
2		架构设计	系统架构设计及评审		2					2	
		概要设计	系统概要设计及评审		2					2	
	计	详细设计	系统详细设计及评审							0	
		数据接口设计	系统数据对于服务端数据调用		3					3	<u> </u>
3	系统开发	雪球科技运维 管理系统管理 端	 项目管理 设备管理 维修工单管理 各户管理 人员管理 新闻管理 词条管理 管理员管理 	5		20					
			1. 工单管理 2. 巡检管理 3. 项目管理 4. 新闻查阅 5. 账户管理	5		15		4			
		雪球科技运维 管理系统客户 端	 1. 维修申请管理 2. 项目管理 3. 下属人员管理 4. 新闻查阅 4. 账户管理 	5		15		4			
		系统优化	1. 功能完善 2. 数据接口改进 3. bug修复			5				5	
4		测试方案编写 (包含测试用	测试方案编写(包含测试用例)			5	10			15	
		单元测试	单元测试			5	5			10	
		模块测试	各功能模块测试				2			2	<u> </u>
		集成测试	整个功能集成测试							0	<u> </u>
		压力测试	整个功能压力测试				2			2	<u> </u>
5		系统部署	包括正式环境部署和现场支持服务							0	<u> </u>
_		部署文档编写								0	<u> </u>
<u> </u>	\			15	7	65	19	8	0	114	

软件开发项目工作量估算

序号	角色	内容描述	工作量 (天)	单价 (元/天)	小计 (元)	实际权重
1	项目经理	1、负责编制总体项目计划;参与评审配置计划、质量保证计划和测试计划; 2、制定项目管理制度,进行员工绩效考核和奖惩。 3、负责控制项目的总体进度、成本、质量和风险; 4、负责与客户相关部门(决策委员会、系统分析小组)联络沟通和任务协调; 5、负责公司内部资源对项目组的调配/协调; 6、负责定期组织项目阶段性评审; 7、定期编制项目总结提交给双方的管理部门。	15	405	6075	0. 13
2	架构设计师	1、负责系统的架构设计和变更; 2、提交设计书,提交业务分析组审核; 3、建议系统各部分的关键技术难点和所需时间,提交业务分析组审核; 4、参与项目经理制定开发项目计划过程; 5、评审架构设计和设计工程师的设计文档; 6、填写相关的过程统计文档。 7、项目经理分配的其它工作;	7	483	3381	0. 06
4	程序员	1、按照设计工程师提交的设计文档,进行编码。 2、对完成的编码部分进行单元测试(提交必要的测试用例)。 3、编制工作文档(工程文档、开发文档、测试文档);	65	346	22490	0. 57
5	软件测试工程 师	1、编制测试计划、测试方案和测试用例; 2、进行集成测试和系统测试和确认测试; 3、执行测试计划; 4、编写测试报告 5、填写相关的过程统计文档。	19	234	4446	0. 17
6	UI/UE设计师	1、实现系统分析师提出的用户界面要求。 2、完成前端展现的页面框架设计。 3、完成向导、帮助的界面设计。 4、完成页面、按钮设计。 5、编写必要的脚本程序。 6、填写相关的过程统计文档。 7、项目经理分配的其它工作。	8	289	2312	0. 07
7	立松沪 提	1、完成项目的周、月例会等会议纪要等文档的编辑 2、检查项目文档是否增加到项目配置库中,是否增加了版本控制。 3、完成项目的帮助手册、等文档的编辑 4、项目经理分配的其它工作;	0	191	0	0.00
合计			114		38, 704. 00	
			最终报价:		36, 000. 00	